

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 03.10.2018**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Petrovany</b>
Sídlo:	Petrovany 317, 082 53 Petrovany
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Lenko – starosta obce
Kontakt:	051 779 77 01
IČO:	00327603
DIČ:	2021225646
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK32 5600 0000 0000 0036 0507

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.</b>
Sídlo:	Červená voda 9, 083 01 Sabinov
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28578/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Hrivňák
IČO:	47 363 061
DIČ:	2023844922
IČ DPH:	SK2023844922
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0034 5543 7659
Kontakt:	0948 017 007, lubomir.hrivnak@profi-max.eu

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.10.2018 (ďalej len „zmluva“)  
za nasledujúcich podmienok:

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.10.2018 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou na predmet zákazky stavebné práce pre projekt: „**Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany**“, kód žiadosti: NPF302020K258, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu predĺženého procesu štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania predmet zákazky stavebné práce pre projekt: „**Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany**“, kód žiadosti: NPF302020K258, je potrebné upraviť aj termín realizácie diela.

**Článok I**  
**Predmet dohody**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV ods. 1 zmluvy sa mení nasledovne:  
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska  
Dokončenie prác: 04/2019  
Miesto realizácie diela: Základná škola Petrovany, Petrovany 274, 082 53 Petrovany

**II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží každá zo zmluvných strán jeden rovnopis.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné, určité, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Petrovanoch dňa 21.11.2019

V Sabinove dňa 28.1.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
.....  
Ing. Ján Lenko  
starosta obce



.....  
Ing. Ľubomír Hrivňák  
konateľ