

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 8.1.2020 (ďalej len „zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Obec Petrovany
Sídlo organizácie: Petrovany 317, 082 53 Petrovany
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lenko, starosta obce
IČO: 00 327 603
DIČ: 2021225646
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 03923572/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0000 0392 3572
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ján Lenko
b) technických: Ing. Ján Lenko
Číslo telefónu: +421 51/779 77 01
Email: petrovany@petrovany.sk

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2. Názov: **EKOPRIM s.r.o.**
Sídlo: Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Duplák, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2405/P
IČO: 31710115
DIČ: 2020520425
IČ DPH: SK2020520425
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Prešov
Číslo účtu: 4007822072/7500
IBAN: SK17 7500 0000 0040 0782 2072
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ľubomír Duplák
b) technických: p. Marko Berdis
Číslo telefónu: 051/748 07 00
Email: ekoprim@ekoprim.sk

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok I.

Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku XV. bodu 15.5 zmluvy dohodli na znení tohto dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne:

- 1.1.1 V článku VI. Čas plnenia sa bod 6.1 zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo odovzdá objednávateľovi v termíne do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.”
- 1.1.2 V článku VI. Čas plnenia sa bod 6.2 zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením:
„Zhotoviteľ bude písomne vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.”
- 1.1.3 V Článku XIV. Osobitné podmienky plnenia zmluvy – Sociálny aspekt sa bod 14.2 ruší a nahrádza sa novým znením:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
14.2.1. patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
14.2.2. je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.“
- 1.1.4 V Článku XV. Ďalšie zmluvné dojednania sa bod 15.8 ruší a nahrádza sa novým znením:
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK-2017-001080, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon tejto kontroly/auditú sú najmä:
a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,
b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 1.1.5 Príloha č. 3 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novou.

Článok II.

Závěrečné ustanovenia dodatku

- 2.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2.3 Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 2.5 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 2.6 Prílohy:
Príloha č. 3 – Harmonogram stavebných prác

V Petrovanoch, dňa 8.1.2020

V Prešove, dňa 8.1.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa: