

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO UZATVORENÁ PODĽA §536 – 564 ZÁKONA č.  
513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV  
MEDZI

Objednávateľom:

Mesto Giraltovce  
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce  
zastúpený: Mgr. Ján Rubis, primátor mesta  
zodpovedný za technickú stranu vzťahu, objednanie, prevzatie a odsúhlasenie  
prevedenej činnosti: Ing. Ľubomír Filo  
IČO: 321 982  
bankové spojenie: VÚB Bardejov, a. s.  
číslo účtu: 18723-522/0200 .

a

Zhotoviteľom:

R.A.S. s. r. o., Sveržov.  
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov  
Zastúpený: Miroslav Hišcar, konateľ  
jednajúci: Ing. Ľuboš Baňas  
IČO: 31679897  
DIČO: 20205050893  
Bankové spojenie: 2281809656/0200

### 1. DOVOD DODATKU

Zmluvné strany na základe operatívneho a komplexného riešenia rekonštrukcie ÚK budovy CVČ a vedľajších objektov pre komplexné zabezpečenia vykurovania budovy s napojením na centrálnu kotolňu sa vzájomne dohodli na rozšírení rozsahu prác a dodávok technológií:

### 2. ZMLUVNÉ PODKLADY

Zmeny zmluvných podkladov, najmä v oblasti rozsahu, umiestnenia a pod. predmetu činnosti sú vykonané odsúhlaseným dodatkom rozpočtu na základe ponuky.

### 3. MIESTO PLNENIA

**Doplňa sa miesto plnenia:** o priestory kuchyne, prepojenie objektov na samostatné meranie, vedľajších objektov a to kotolne s vykurovaním, štúdia , zberných potrubí a osadenie meračov tepla a nátery potrubí vypracovanie zjednodušenej PD a technického riešenia v budove CVČ.

### ČAS PLNENIA

Doplňa sa čas plnenia do 29.10.2012.

Upravuje sa súpis prác navyše podľa vopred odsúhlaseného rozpočtu.



## CENA A PLATENIE

### Upravuje sa cena diela:

1. v sume 2 714,89 EUR bez DPH za odsúhlasené práce vrátane materiálov – o viac podľa súpisu vykonaných prác a dodávok HSV a PSV. Cena diela vrátane DPH 3 257,87 EUR.
2. v sume 287,50 EUR bez DPH za spracovanie PD a technického riešenia UK v budove CVČ. Spolu s DPH 345,00 s DPH.

Zmluvné strany sa dohodli na splátkovom kalendári ceny diela vo výške 16563,53 EUR nasledovne:

1 splátka k 15.11.2012	6 000,00,- EUR s DPH,
2 splátka k 31.1.2013	4 000,00,- EUR s DPH,
3 splátka k 28.2.2013	4 000,00,- EUR s DPH
4. splátka k 31.3.2013	2 563,53 EUR s DPH

**Spolu:** 16 563,53 EUR s DPH

Giraltovciach dňa 15.09.2012.



Mesto Giraltovce  
PSČ 087 01  
-1-

Zhotoviteľ .....



**R.A.S., s.r.o., SVERŽOV**  
Priemyselná 3005/1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 31 679 897  
IČ DPH SK2020508930

Objednávateľ .....